Sprint 2 Parking System Team 02

Phân công phát triển microservices

Sprint này nối nền tảng Identity, Parking, Payment và AI thành luồng Customer đặt chỗ, Staff xác nhận tiền mặt và QR check-in. Mỗi service có database riêng; cả nhóm làm song song theo contract và kiểm thử từng phần ngay khi API sẵn.

I Sprint Duration

Dự kiến 07/10/2026 đến 20/10/2026, 10 ngày làm việc, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật. D1–D10 là ngày làm việc thứ 1–10. Ngày công và Story Points được nhóm xác nhận tại kickoff.

II Sprint Goals

P0 bắt buộc: bốn service và bốn database chạy qua Gateway; seed ba bãi; Customer đăng nhập, chọn xe, tìm NEAREST/CHEAPEST, đặt ExactSlot và CASH. Staff đúng bãi xác nhận tiền, booking CONFIRMED phát QR, check-in tạo đúng một session. FE nối API thật, BA có evidence.

P1 có điều kiện: VNPay sandbox, OCR provider thật, đánh giá forecast baseline và map 3D chỉ đọc. D5 chỉ nhận P1 khi P0 đạt và đủ provider/hạ tầng. FAQ công khai đã duyệt dùng adapter hiện có. Không cam kết full check-out, OTP, reports hoặc production trong sprint này.

III Sprint Backlog

Nền tảng đã có code trên MR !2/!3: auth, quyền bãi, ExactSlot, CASH, gRPC/outbox/inbox; 15 unit và 8 nhóm tích hợp đã đạt trước sprint. Database đã tách schema, chưa cutover dữ liệu. Docker/CI nhóm và FE source cần xác minh. Story mới để Planned; Points TBD, không coi kết quả nền tảng là nghiệm thu sprint.

No	User Story	Points	Priority	Assignee	Status
S2-01	Review nền tảng, 4 DB, CI, seed 3 bãi	TBD	P0	Nhật + N.Đức/Hàn/Sơn	Planned
S2-02	Quyền, xe Customer và cấu trúc bãi read APIs	TBD	P0	N.Đức	Planned
S2-03	NEAREST/CHEAPEST và quote toàn duration	TBD	P0	Sơn + Hàn	Planned
S2-04	Availability, lookup và hold expiry	TBD	P0	Hàn	Planned
S2-05	CASH → Confirmed → QR → check-in/session	TBD	P0	Hàn + Sơn	Planned
S2-06	Customer UI Gateway thật	TBD	P0	A.Đức + Phát	Planned
S2-07	Staff UI CASH/QR/check-in	TBD	P0	Tiến + Quang	Planned
S2-08	Regression, evidence và demo	TBD	P0	Quang + Phát	Planned
S2-09	FAQ nguồn duyệt và fallback	TBD	P0	Phát + Nhật/A.Đức	Planned
S2-10	VNPay sandbox verified callbacks	TBD	P1	Sơn + Hàn/Quang	Planned
S2-11	OCR provider thật, privacy, review	TBD	P1	N.Đức + Tiến/Quang	Planned

No	User Story	Points	Priority	Assignee	Status
S2-12	Forecast evaluation / map read-only	TBD	P1	Sơn forecast; Nhật map	Planned

IV Task Breakdown

Tên theo thứ tự TV1–TV8: Phát, Quang, A.Đức, Tiến, N.Đức, Hàn, Sơn, Nhật. Mỗi người dự trù 6 ngày đầu việc chính, 2 ngày tích hợp/review và 2 ngày regression/fix/demo. P1 dùng thời gian còn lại sau P0, không cộng thêm vào 10 ngày.

TV	Vai trò	Công việc	Bàn giao và phối hợp
TV1 Phát	BA Tester Customer	D1–D2: acceptance, dữ liệu search/giá/time và tests. D3–D5: API owner/search/booking/hold, bug report. D6–D8: Customer UI/QR, 15 câu FAQ có nguồn. D9–D10: regression và retest.	Traceability, Postman, Customer report. Nối A.Đức, N.Đức, Hàn, Sơn; Nhật duyệt FAQ.
TV2 Quang	BA Tester Vận hành	D1–D2: RBAC, policy, oracle giá. D3–D5: scope, revoke, CASH/version/replay/late payment. D6–D8: QR/check-in/session/audit; bộ ảnh OCR. D9–D10: regression chung và demo.	Matrix, bug/retest, report chung. Nối Tiến và BE; không đợi toàn bộ BE xong.
TV3 A.Đức	FE Customer	D1–D2: source FE/API client/types với Tiến. D3–D5: auth/xe/search/quote/booking. D6–D8: hold, payment status, QR, FAQ. D9–D10: build/fix/retest.	UI qua Gateway, 401/403/409/503 đúng; Phát test. Không xác nhận paid từ trình duyệt.
TV4 Tiến	FE Vận hành	D1–D2: layout, chọn bãi, contract. D3–D5: cấu trúc read, lookup, CASH. D6–D8: QR/check-in/session, OCR review nếu sẵn. D9–D10: build/fix/retest.	Staff portal đúng scope; refetch sau thao tác; Quang test. Full dashboard/report để sau.
TV5 N.Đức	BE Identity Catalogue	D1–D2: quyền/profile/assigned lots/revoke/xe. D3–D5: lot/level/zone/slot read, xe owner, seed 3 bãi. D6–D8: FE/tests; OCR provider/storage P1. D9–D10: fix/retest.	Identity và Parking catalogue DTO/tests; không client tự verified xe. OTP/refresh/full CRUD để sau.
TV6 Hàn	BE Booking Session	D1–D2: availability/lookup/QR/check-in design. D3–D5: read APIs, hold worker, guards/concurrency. D6–D8: QR sau Confirmed, check-in/session/assignment/audit. D9–D10: fix/retest.	Transaction, one active session, replay-safe. Nối Sơn, Tiến/A.Đức, BA; check-out/exit để sau.

TV	Vai trò	Công việc	Bàn giao và phối hợp
TV7 Sơn	BE Search Payment	D1–D2: DTO/oracle, VNPay go/no-go. D3–D5: search/quote + availability, payment status/tests. D6–D8: VNPay P1; nếu blocked ưu tiên CASH/forecast baseline. D9–D10: fix/retest.	Search/pricing ở Parking; finance ở Payment; forecast ở AI. Test giá, callback/replay; không fake SUCCESS.
TV8 Nhật	Leader Tích hợp	D1–D2: review MR !2/!3, dev, Docker/CI/ownership. D3–D5: 4 DB, health/gRPC/seed, review hằng ngày. D6–D8: nối QR/AI/FAQ; map read-only P1 nếu đủ. D9–D10: regression/release candidate/demo.	Môi trường tái chạy, checklist và MR review. Không ôm 3 AI; Production, cutover và SignalR đầy đủ để sau.

Lịch tích hợp

Ngày	Lịch	Mốc bàn giao
D1–D2	07–08/10	Review nền tảng, source FE, lock DTO/policy/ownership; BA test draft; VNPay/OCR go/no-go.
D3–D4	09 và 12/10	4 DB/CI/seed, auth/xe/lot read và search → booking → CASH nối FE.
D5	13/10	Gate: 3 bãi, auth/search/booking/CASH thật; scope/hold/concurrency đạt. Thiếu thì ưu tiên sửa P0.
D6–D8	14–16/10	QR/check-in/session; FAQ duyệt. P1 chỉ khi đủ điều kiện; D8 đóng scope.
D9–D10	19–20/10	Regression/fix/retest; demo có evidence; review/retro và chuyển backlog.

D1–D2 khóa route/DTO/errors/policy. FE dựng mock đúng contract, BA viết tests, BE triển khai song song. Một endpoint sẵn thì nối FE/BA ngay. D5 chưa đạt thì D6–D8 sửa P0, không nhận thêm P1. D8 đóng scope, D9 regression, D10 retest/demo.

Nhật điều phối review MR nền tảng và tích hợp vào dev. Mỗi story có nhánh Design/Implementation, cập nhật dev và chạy checks trước MR; không push main. GitHub remote team chưa cấu hình, Nhật ghi quyết định đồng bộ. Database mỗi service chỉ do owner truy cập; giao tiếp qua gRPC/event.

V Definition of Done

• Contract có request/response, scope, errors, activity/sequence; đổi DTO báo FE/BA trước.

• Bốn schema tạo mới được, seed ba bãi, Gateway ready và CI build/unit/schema xanh; không xóa dữ liệu cũ hoặc phá guards.

• Backend kiểm tra quyền bãi/owner; assignment thu hồi có hiệu lực; không lộ hash/PII công khai.

• Tests overlap/hold/concurrency, CASH replay, QR expiry/replay, check-in/single session PASS; P1 có report riêng nếu nhận.

• UI dùng API thật, build đạt, BA retest, không còn bug chặn acceptance. Mock không tính Done.

• MR được review/tích hợp dev; docs cập nhật; không secrets. QR/AI không tự mở barrier; chưa có physical exit thì không giải phóng slot đang occupied.

VI Sprint Review

Review ngày 20/10: demo P0 từ login/search/booking đến CASH/Confirmed/QR/check-in. Chạy thêm wrong-lot, overlap, payment/QR replay và hold expiry. Demo FAQ có nguồn và fallback. Kết quả sprint được điền sau khi thực thi.

Nội dung review	Bằng chứng cần có	Trạng thái hiện tại
Môi trường và dữ liệu	4 DB/hosts/Gateway, pipeline và seed 3 bãi	Chờ thực thi
Customer và CASH	UI/API thật; scope/giá/concurrency/hold/replay report	Chờ thực thi
QR check-in và FAQ	QR/session tests, wrong-lot/replay; nguồn FAQ/fallback	Chờ thực thi
P1 và phần chưa xong	VNPay/OCR/forecast/map evidence hoặc owner/blocker/next step	Có điều kiện

VNPay, OCR thật, forecast và map chỉ tính đạt khi có bằng chứng chạy riêng. Không Confirmed từ return URL; không coi test double OCR là độ chính xác thật. Check-out/physical exit hoàn chỉnh thuộc sprint sau, không tạo nút giải phóng slot giả.

VII Sprint Retrospective

Quang tổng hợp retro ngày D10; Phát cung cấp Customer evidence, cả nhóm bổ sung kết quả MR/test và nguyên nhân pending. Dùng tên thật tương ứng TV1–TV8. Không ghi đánh giá cá nhân hoặc kết luận họp trước khi họp.

Phần chưa xong ghi issue, owner, nguyên nhân và bước tiếp theo; chọn hành động cải thiện có người phụ trách và ngày xác nhận. Giữ phân biệt Planned, In progress, Ready for test, Done và Blocked.

Chi tiết từng ngày, dependency, ownership và tiêu chí nằm trong docs/SPRINT_2_PHAN_CONG_MICROSERVICES.md. Quang sở hữu regression report chung; Phát sở hữu Customer test report. Nhật kiểm soát phạm vi và release candidate.

Căn cứ: phân công 8 người và tên do nhóm cung cấp, Baseline V4, business rules/API/Git guide, IMPLEMENTATION-STATUS và VALIDATION của microservices. Lịch 07–20/10 được giữ từ kế hoạch trước và cần nhóm xác nhận.